

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 20230918 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a v súlade s § 3 zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zo dňa 18.09.2023

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Radol'a
Sídlo: Vadičovská cesta 4, 023 36 Radol'a
IČO: 00 623 814
Štatutárny orgán: Ing. Anton Tkáčik – starosta
DIČ: 2020559398
Telefón: +421 903 265 776
Email: starosta@radola.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: RISS Plus s.r.o.
Sídlo: J. Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44 839 707
Štatutárny orgán: Ing. Michal Rakovan – konateľ
DIČ: 2022851347
IČ DPH: SK2022851347
Telefón: 041/4213177
Email: riss@riss.sk

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že dňa 18.09.2023 uzavreli Zmluvu o dielo č. 20230918 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 3 zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva o dielo“) a dňa 29.02.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20230918 zo dňa 18.09.2023 a dňa 26.03.2024 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20230918 zo dňa 18.09.2023.



III. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa dopĺňa Článok II. „Predmet zmluvy“ bod 2.1 nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo: Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy súpisné č. 341 Radoľa

- "Časť : Nadstavba - hrubá stavba" (ďalej len „Dielo“ alebo „Plnenie“). Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 1, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas za vykonané Dielo zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú Cenu. **Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na vykonaní prác navyiac potrebných k vykonaniu diela, ktoré neboli obsahom projektovej dokumentácie ani bodu 2.1 Zmluvy o dielo o nasledovné práce: realizácia (montáž a demontáž) podpornej konštrukcie pre búranie stropu z dôvodov predchádzania rizík pracovných úrazov a prípadných poškodení iných častí budovy pri nekontrolovanom páde búranej časti stropnej konštrukcie, čím dochádza k navýšeniu objemu prác a materiálu na základe požiadavky objednávateľa z vyššie uvedených dôvodov.**

2. Týmto dodatkom sa mení Článok III. bod 3.7 Zmluvy o dielo nasledovne:

Na základe súpisu vykonaných a prevzatých prác zaplatí Objednávateľ zhotoviteľovi čiastočnú cenu diela za vykonané práce v zmysle súpisu vykonaných a prevzatých prác v sume vo výške 6417,58 Eur bez DPH, t. j. v sume vo výške 7.701,10 EUR vrátane DPH. Cena diela je odplata za vykonanie prác (súčasťou tejto ceny je navýšenie objemu prác a materiálu z dôvodu požiadavky objednávateľa na zaistenie bezpečnosti v zmysle bodu 1. a na prenájom Lešenia s elektrickým zdvíhacím zariadením o sumu 1290,13 Eur bez DPH), ktoré boli riadne prebraté stavebným dozorom a objednávateľom..

Zaplatenie zvyšku ceny diela podlieha zmluvnému dojednaniu podľa bodu 3.7 Zmluvy.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné dojednania pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 18.09.2023 v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 29.02.2024 ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento dodatok podpísali.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v príslušnom registri.

V Radoli, dňa 22.07.2024



Obec Radol'a

V zast.: Ing. Anton Tkáčik, starosta obce

V Kysuckom Novom Meste, dňa 22.07.2024

RISS Plus, s.r.o.

V zast.: Ing. Michal Rakovan, konateľ

isto
IČO: 44339707, IČ DPH: SK2022B51347